

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТРИАТЛОНУ

(руководство)

№ п/п	Мероприятия, оборудование, материалы	Сроки	Количество, примечания	МС	ВС	Люби- тели
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, БЕЗОПАСНОСТЬ						
1	Гарантийное письмо исполнительного органа по ФК и С	сентябрь года предшествующего соревнованиям		V	V	
2	Соревнования в Календарном плане региона	сентябрь года предшествующего соревнованиям		V	V	V
3	Дата подписания соглашения с ФТР	ноябрь года предшествующего соревнованиям		V	V	V
4	Организация взаимодействия с техническим делегатом (ТД)	за 90 дней		V	V	V
5	Составление предварительного плана	за 90 дней		V	V	V
6	Составление сметы расходов	за 90 дней				
7	Договор со спортооружениями	за 90 дней		V	V	V
8	Обеспечение безопасности движения (план перекрытия, схема объезда), контакт с ГИБДД	за 90 дней		V	V	V
9	Распоряжение о перекрытии автомобильных дорог	за 30 дней				
10	Оповещение о перекрытии (работа с местными СМИ)	за 30 дней		V	V	V
11	Скорая помощь, реанимобиль. Заключение договора	за 30 дней				
12	План медицинского обеспечения (с указанием точек на схеме и схемы взаимодействия). План эвакуации пострадавших	за 30 дней		V	V	V
13	Согласование с МЧС (спасение на водном объекте)	за 60 дней		V	V	V
14	ЧОП, ООП (охрана общественного порядка). Заключение договора	за 60 дней		V		
15	Согласование всех информационных материалов	за 90 дней		V	V	V
16	Организация проживания и питания участников и судей (приём заявок)	за 60 дней		V	V	V
17	Согласование регламента с ФТР	за 50 дней		V	V	V
18	Публикация регламента на сайте ФТР	за 40 дней		V	V	V
19	Взаимодействие со СМИ	за 30 дней	пресс-релиз за 1 неделю	V	V	V
20	Тест качества воды	за 30 дней		V	V	V

21	Обеспечение проезда, проживания, питания технического делегата ФТР (ETU, ITU)	заказ билетов за 2 недели	смета	V	V	V
22	Обеспечение доставки участников от вокзала (аэропорта) до места проживания (не подразумевает расходы)	по срокам предварительных заявок	подробная инф. о маршрутах, заказе автотранспорта	V	V	V
23	Согласование помещения для проведения допинг-контроля	за 60 дней		V	V	

2. СУДЕЙСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ

1. Предварительная подготовка и согласование

1	Согласование состава ГСК с ФТР	за 60 дней		V	V	V
2	Формирование судейского корпуса. ГСК, судьи в 3-х сегментах, ТЗ, ТД по медицине	за 90 дней		V	V	V
3	Формирование волонтерского корпуса для обслуживания соревнований	за 60 дней		V	V	V
3	Формирование волонтерского корпуса для работы с допинг-офицерами	за 60 дней		V	V	

2. Состав судейской коллегии

1	Главный судья	за 1 день	1 чел.	V	V	V
2	Зам.гл.судьи	за 1 день	4 чел.	V	V	V
3	Главный секретарь + зам. гл.секретаря	за 1 день	4 чел.	V	V	V
4	Компьютерная группа	за 1 день	2 чел.	V	V	V
5	Хронометристы (ручной дубль)	в день гонки	8 чел.	V	V	V
6	Старт, финиш, транзитная зона	в день гонки	4 чел.	V	V	V
7	Контролёры на дистанции	в день гонки	14 чел.	V	V	V

3. Секретариат

1	Организация приёма заявок	в соответствии с регламентом		V	V	V
2	Стартовые и итоговые протоколы публикуются на русском языке (МС на английском)	в день гонки		V	V	V
3	Соблюдение возрастных категорий в соответствии с правилами ITU					V
4	Помещение для работы секретариата	за 1 день		V	V	V
5	Оборудование: Компьютеры, принтеры, копиры, картридж, бумага (тех.вопросы), ручки, карандаши и т.д.	за 1 день	подготовить за 2 нед.	V	V	V
6	Аккредитации, браслеты для судей, тренеров, тех. персонала, VIP	в день гонки	подготовить за 2 нед.	V	V	
7	Организация награждения. Группа награждения	в день гонки	подготовить за 2 нед.	V	V	V

4. Стартовые пакеты

1	Шапочки с № участника	за 1 день	по кол-ву участников	V	V	V
2	Номер нательный	за 1 день	по кол-ву участников	V	V	V
3	Резинка (1 м) + 3-4 булавки	за 1 день	по кол-ву участников	V	V	V
4	Номера на шлем (по 3 шт.)	за 1 день	по кол-ву участников	V	V	V
5	Номер на велосипед (1 шт.)	за 1 день	по кол-ву участников	V	V	V
6	Схемы трасс, схема ТЗ	за 1 день	по кол-ву участников	V	V	V
6	Аккредитация	за 1 день	по кол-ву участников	V		

5. Хронометраж

1	Договор с хронометристами	за 60 дней		V	V	
2	Электронный хронометраж	за 1 день	мин. 3 отсечки	V	V	
3	Ручной хронометраж (дубль). Обеспечить секундомерами, планшетами, карандашами	в день гонки	8-10 чел. Расставить по точкам	V	V	V
4	Видеоконтроль. Камеры в ТЗ. Фотофиниш	в день гонки	подготовить за 1 день.	V	V	
5	Помещение, палатка, тент для компьютерной группы	в день гонки	подготовить за 1 день.	V	V	V

6. Техническое обеспечение судей, волонтеров, персонала

1	Помещение (палатки, тенты) для судей	выставить за 1 день	подготовить за 2 нед.	V	V	V
2	Помещение (палатки, тенты) для волонтеров и тех. персонала	выставить за 1 день	подготовить за 2 нед.	V	V	
3	Техническое обеспечение судей: униформа, планшеты, ручки, карандаши, сигнальные флажки, свистки, карточки, дождевики	в день соревнований	подготовить за 2 нед.	V	V	V
4	Техническое обеспечение волонтеров: униформа, ручки, карандаши, сигнальные флажки, свистки, дождевики	в день соревнований	подготовить за 2 нед.	V	V	V
5	Питание и вода для судей и волонтеров	в день соревнований	подготовить за 1 день.	V	V	V

3. ПОДГОТОВКА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Организация стартового городка

1 Судейская зона						
1	Регистрация в день старта (проверка экипировки, выдача чипов, шапочек, номеров). Проверка велосипедов Отдельное помещение (палатка, тент).	до старта гонки	подготовить за 1 день, вход строго по аккредитациям.	V	V	V
2	Помещения (палатки) для секретариата, судей, хронометристов, офиса соревнований	до старта гонки	подготовить за 1 день, вход строго по аккредитациям.	V	V	V

2 Зона для спортсменов и тренеров

1	Раздевалки для спортсменов	М, Ж в день гонки	подготовить за 1 день.	V	V	V
2	Зона для атлетов (вода, фрукты)	М, Ж в день гонки	подготовить за 1 день.	V	V	

3	Медпункт в стартовом городке	в день гонки, МС за 1 день на просмотре трасс	для МС в день просмотра трасс	V	V	V
4	Туалеты (на старте, у раздевалок, у ТЗ)	в день гонки, МС за 1 день на просмотре трасс	6 шт. и более заказ за 2 недели	V	V	V

1. Организация и планирование мест общего пользования

1	Ограждения	за 1 день	ТЗ, старт., фин.зоны	V	V	V
2	Переходы (волонтёры с флажками и свистками)	в день гонки	подготовить за 1 день.	V	V	
3	Туалеты для публики и персонала	в день гонки	подготовить за 1 день.	V	V	V
4	Навигационные вывески (указатели)	за 1 день	подготовить за 1 нед.	V	V	V
5	Банеры ФТР + партнёры и спонсоры	за 1 день	ТЗ, старт., фин.зоны	V	V	V
6	Открытие, сценарий, флаг, гимн, подготовка площадки	за 1 неделю	подготовить за 1 день.	V	V	
7	Награждение, сценарий, инвентарь, задник	за 1 неделю	оборудование за 1 день	V	V	V
8	Участие официальных лиц, партнёров ФТР, спонсоров в награждении	в день гонки		V	V	V
9	Ведущий, радиоаппаратура	в день гонки	обеспечить информацией, радиомикрофоном	V	V	

2. Транзитная зона

1	План транзитной зоны. Схема движения в ТЗ в регламенте	за 40 дней	Каждому участнику.в стартовый пакет	V	V	V
2	Стойки для велосипедов (1 м на участника)	за 1 день	по кол-ву участников	V	V	V
3	Конуса разметочные	за 1 день	разметка поворотов	V	V	V
4	Таблички с №№ участников	за 1 день	по кол-ву участников	V	V	V
5	Корзины с №№ участников	за 1 день	по кол-ву участников	V	V	V
6	Ковровое покрытие по всей ТЗ, от выхода из воды до ТЗ	за 1 день		V	V	
7	Ограждения	за 1 день	весь периметр	V	V	V
8	Краска для разметки линий посадки и схода, направлений движения	за 1 день	обновить в день гонки	V	V	V
9	Охрана ТЗ (длинная дистанция)	за 1 день, в день гонки	с открытия до закрытия ТЗ	V	V	V

3. Плавательный сегмент

1	Определить систему старта: понтон, пляж, с воды, волнами	за 50 дней	отразить в регламенте	V	V	V
2	Выход из воды: пандус, настил, ковёр, лестница	за 1 день	страхующие волонтёры, 2 ч.	V	V	V
3	Флаги (арка) на выходе из воды	за 1 день	подготовить за 1 день.	V	V	V

4	Поворотные буи	за 1 день	2-3, МС, ВС в день просмотра трасс	✓	✓	✓
5	Лодки с судьями на поворотных буях (по 2 судьи)	в день гонки	3-4 лодки	✓	✓	✓
6	Лодки со спасателями	в день гонки	2-3 лодки МС в день просмотра трасс	✓	✓	✓
7	Водолазы	в день гонки	3 чел. МС в день просмотра трасс	✓	✓	
8	Очистка дна и берега	за 1-2 дня		✓	✓	✓
9	Обеспечение работы микрофона на старте	за 1-2 дня		✓	✓	✓

4. Сегмент велогонки

1	Предупреждающие плакаты	за 1 неделю	на выездах, остановках	✓	✓	✓
2	Ограждения. Оборудование переходов	за 1 день		✓	✓	✓
3	Волонтёры на переходах трассы, на перекрёстках, выездах (униформа, ленты, флажки, свиски)	в день гонки		✓	✓	✓
4	Счётчик кругов. Перекидные таблички.	в день гонки	1 комплект	✓	✓	
5	Колокол на последний круг	в день гонки	1 шт.	✓	✓	
6	Штрафная зона	в день гонки	на длинной дистанции	✓	✓	✓
7	Мотоциклы сопровождения	в день гонки	3-4 мотоцикла МС в день просмотра трасс	✓	✓	

5. Беговой сегмент

1	Счётчик кругов. Перекидные таблички.	в день гонки	1 комплект	✓	✓	
2	Колокол на последний круг	в день гонки	1 шт.	✓	✓	
3	Велосипедисты сопровождения (лидер, замыкающий) в шлемах и униформе. Табличка на велосипеде	в день гонки	2 велосипедиста	✓	✓	✓
4	Мотоциклы сопровождения (мотоциклист + судья)	в день гонки	3-5 мотоциклов	✓	✓	
5	Пункт питания (вода, бутылки, стаканы) через каждые 2 км	в день гонки	2-5 пунктов	✓	✓	✓
6	Пункт охлаждения: столы, вода, тазы, губки	в день гонки	2-5 пунктов	✓	✓	✓
7	ВОДА на трассе, до гонки, после финиша	в день гонки	по 2-3 л на участника	✓	✓	✓
8	Штрафная зона. Стенд с табличками №№ участников. Разметка	в день гонки	1 зона	✓	✓	
9	Финишная прямая, ограждения, баннеры, арка	за 1 день	подготовить за 1 день.	✓	✓	✓
10	Зона после финиша (вода, фрукты). В жару лёд, в холод одеяла, горячий чай	в день гонки	ограждение	✓	✓	✓
11	Медицинская палатка в зоне финиша	в день гонки		✓	✓	✓

4. ПРОДВИЖЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1	Создание страницы (интернет) мероприятия	за 100 дней		✓	✓	✓
---	--	-------------	--	---	---	---

2	Составление маркетингового плана	за 100 дней		V	V	V
3	Составление медиаплана	за 100 дней		V	V	V
4	Составление перечня позиций для брендинга, в том числе с символикой ФТР	за 100 дней		V	V	V
5	Приглашение регионального министра спорта и иных VIP персон	за 100 дней		V	V	V